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Die Arbeit beschiftigt sich mit der Auswahl eines Weichenumbauverfahrens und gibt
Hinweise, auf welche Entscheidungsfaktoren bei der Planung von derartigen Baustellen
zu achten ist. Zu diesem Zweck werden die Umbauverfahren erldutert und anschlieBend
verglichen. Ziel ist es, Rahmenbedingungen abzuleiten, die bei jeder durchzufithrenden
Weichenbaustelle zu betrachten sind. Durch die genaue Analyse der einzelnen
Rahmenbedingungen liasst sich deren Bedeutung dieser, fir die UmbaumaBnahme
ableiten. Dabei gibt es Rahmenbedingungen, die einzelne Bauverfahren entweder
begiunstigen oder  vollig ausschlieBen. Faktoren, die sich besonders dadurch
auszeichnen, sind z.B. die ortlichen Rahmenbedingungen auf und neben der Baustelle.
Da sich alle betrachteten Entscheidungskri:[erien gegenseitig beeinflussen, spielt die
Abwiagung der Kosten und Umbauzeit zwischen diesen eine groBBe Rolle, bei der an
jedes Kapitel angeschlossenen Bewertung. Die Arbeit soll als Hilfestellung dabei
dienen, die wirtschaftlichste Losung in Anbetracht der Kosten und der Umbauzeit zu
finden. Durch die Entwicklung von Berechnungsbeispielen, bezogen auf die
verschiedenen Umbauverfahren, sowie die Erstellung eines Entscheidungsbaumes,
werden Hinweise und Empfehlungen zur Verfiigung gestellt, um bei Weichenumbauten
die richtige Wahl zu treffen.



